
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

	
	
	
	по Голосіївському району станом на 01.08.2018 р.
	
	
	

	
	
	
	(відповідний звітний період)
	
	
	

	№ з/п
	Реєстр. номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис. грн
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Факт
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тис.грн
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	73
	Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City)
	Закупівлю проведено, укладається договір
	390,800
	- 
	390,800
	 
	 
	 
	 

	2
	141
	Дитячий простір на вулиці Бурмистенко
	Закупівлю проведено, укладено договір
	399,832
	-
	399,832
	
	
	
	

	3
	264
	Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!
	Закупівлю проведено, укладено договір
	399,998
	 -
	399,998
	 
	 
	 
	 

	4
	584
	СИТА МОБІЛКА, ЦНАП Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
	Проведено тендерну закупівлю в системі електронних закупівель «ProZorro». Визначено переможця. Договір підписано Сторонами, відправлено на реєстрацію в Управління ДКСУ у Голосіївському районі м. Києва
	97,500
	 42,2
	55,3
	Поставка Товару на адресу Замовника;

Установка та підключення зарядної станції в приміщенні ЦНАП; Передача та оформлення права власності на Товар  
	42,2 
	 42,2
	Зарядна станція функціонує в звичайному режимі та використовується відвідувачами 

	5
	52
	«Утеплення фасаду школи № 269 Голосіївському районі»
	 Оголошено закупівлю
	1995,0
	598,5
	1396,5
	
	
	
	

	6
	63
	Будівництво сучасного футбольного міні-поля зі штучним покриттям на мікрорайоні Теремки-1
	Доопрацювання документації на закупівлю відповідно до зауважень за результатами фінансового аудиту
	2000,0
	600,0
	1400,0
	
	
	
	

	
	Всього по розпоряднику коштів Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації:
	5283,13
	1240,7
	4042,43
	
	42,2
	42,2
	


Примітка: згідно помісячного плану асигнувань видатки на реалізацію проектів  №№ 73, 141, 264 передбачені починаючи з травня 2018 року, №№52, 63 – починаючи з червня 2018 року,  проекту № 584 – починаючи з березня 2018 року.
