
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

	
	
	
	по Голосіївському району станом на 01.11.2018 р.
	
	
	

	
	
	
	(відповідний звітний період)
	
	
	

	№ з/п
	Реєстр. номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис. грн
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Факт
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тис.грн
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	73
	Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City)
	· Закупівлю проведено, 

· укладено договір від 29.08.2018 №11. Проведено роботи по встановленню та улаштуванню лавочок з сонячними модулями  (9 шт.) за адресами: вул. Героїв Оборони, 10а, 18, вул. Генерала Родимцева, 2. Роботи завершені, акти в процесі підписання.
	390,8
	337,1 
	53,7
	Встановлено та улаштовано лавочки з сонячними модулями  за адресами: вул. Героїв Оборони, 10а, 18, вул. Генерала Родимцева, 2 
	 
	 
	Роботи завершені 

	2
	141
	Дитячий простір на вулиці Бурмистенко
	Закупівлю проведено, укладено договір від 25.07.2018 №6, роботи завершені, акти підписані
	399,832
	397,9
	1,93
	- улаштування дитячого ігрового комплексу по вул. Бурмистенко, 10, 12 – роботи
- технічний нагляд

Разом:
	397,9
	389,04
8,86
397,9
	Роботи завершені


	3
	264
	Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!
	· Закупівлю проведено, 

укладено договір від 25.07.2018 №7, 
роботи завершені, акти в процесі підписання.
	399,998
	 -
	399,998
	проведено роботи по улаштуванню спортивно-ігрових дитячих майданчиків 
	 
	 
	 Роботи завершені

	4
	52
	«Утеплення фасаду школи № 269 у Голосіївському районі»
	Закупівлю проведено, укладено договір від 05.10.2018 №13. Завезено обладнання,  роботи виконуються відповідно графіку, очікуване завершення  робіт 15.11.2018.
	1995,0
	598,5
	1396,5
	Утеплення фасаду школи № 269
	
	
	

	5
	584
	СИТА МОБІЛКА, ЦНАП Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
	Проведено тендерну закупівлю в системі електронних закупівель «ProZorro». Визначено переможця. Договір підписано сторонами
	97,500
	 42,2
	55,3
	Поставка Товару на адресу Замовника;

Установка та підключення зарядної станції в приміщенні ЦНАП; Передача та оформлення права власності на Товар  
	42,2
	 42,2
	Зарядна станція функціонує в звичайному режимі та використовується відвідувачами 

	6
	63
	Будівництво сучасного футбольного міні-поля зі штучним покриттям на мікрорайоні Теремки-1
	У зв’язку з обмеженим бюджетом автором були внесені коригування у кошторис проекту. Тендерне завдання було направлено до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та  аудиту та повернуто на доопрацювання.
24.09.2018 доопрацьована документація на закупівлю повторно направлена до «Київаудиту». 09.10.2018 оголошено закупівлю. Станом на 01.11.2018 триває перевірка поданої документації 
	2000,0
	600,0
	1400,0
	
	
	
	

	
	                                                    Всього:
	5283,13
	1975,7
	3307,43
	
	440,1
	440,1
	


Примітка: згідно помісячного плану асигнувань видатки на реалізацію проектів  №№ 73, 141, 264 передбачені починаючи з травня 2018 року, проектів №№ 52, 63 – починаючи з червня 2018 року,  проекту № 584 – починаючи з березня 2018 року.

