
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

	
	
	
	по Голосіївському району станом на 01.02.2019 р.
	
	
	

	
	
	
	(відповідний звітний період)
	
	
	

	№ з/п
	Реєстр. номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис. грн
	Виконані роботи
	Отриманий результат

(проект реалізований чи ні)

	
	
	
	
	План
	Факт
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тис .грн
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	211
	«Голосіївці на Кубку Києва 2019 з TAEKWON-DO ITF», м. Київ
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	234,36


	0,0


	0,0


	
	
	
	

	2
	23
	«Розвиток TAEKWON-DO ITF в Голосіївському районі клубом "Катран", м. Київ
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	275,184


	0,0


	0,0


	
	
	
	

	3
	542
	Сучасне обладнання для тренувань спортсменів секції велоспорту КДЮСШ № 15, м. Київ, вул. Якубовського, 7А
	Затверджено календарний план та технічні характеристики проекту. Підготовка документації для здійснення відкритих торгів
	293,038


	0,0


	0,0


	
	
	
	

	4
	543
	Сучасне обладнання для участі у змаганнях спортсменів секції велоспорту КДЮСШ № 15, м. Київ, вул. Якубовського, 7А
	Затверджено календарний план та технічні характеристики проекту. Підготовка документації для здійснення відкритих торгів
	293,712

	0,0


	0,0


	
	
	
	

	5
	311
	Інтерактивні комплекси для ДНЗ Голосієва

пров.Коломийський, 9-А; Проспект Голосіївський, 114-А; вул. Бурмистенка, 5; вул. Васильківська, 47-А; вул. Васильківська, 39; вул. В.Дубініна, 13; вул. Маричанська, 10;  Проспект Голосіївський, 124-А; пров. Жуковського, 9;      


	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	699,756
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	6
	579
	Спорт - дітям: школа № 112, школа № 92 та медична гімназія № 33
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	668,185
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	7

	778
	Громадський бюджет діти у школі 241 (EVORANK)
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	193,0
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	8
	809
	Громадський бюджет діти у школі 15 (EVORANK)
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	193,0
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	9
	824
	Громадський бюджет діти у школі 130 (EVORANK)
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	193,0
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	10
	831
	Громадський бюджет діти у школі 112 (EVORANK)
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	193,0
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	11
	1139
	Дитяча скеля - шлях до вершин (Середня школа № 37)
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	122,09
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	12
	1160
	Дитяча скеля - шлях до вершин (Середня школа № 130)
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	122,09
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	13
	81
	Безпечний дитячий майданчик (біля будинку вул. Ломоносова, 48-А)
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	411,292
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	14
	128*
	Реконструкція приміщення Голосіївського ДРАЦС столиці вул. Велика Васильківська, 92
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту. 
Замовник – на стадії визначення.
* Потребує вирішення майнових питань.
	1219,629
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	15
	174
	Реконструкції спортивних майданчиків ліцею "Голосіївський" №241
вул. Голосіївська, 12
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	2566,85
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	16
	204
	Благоустрій території біля метро Голосіївська
просп. Голосіївський, 59-А
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	710,0
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	17
	205
	Спортивне Голосієво
вул. Кустанайська, 7; вул. Велика Васильківська 118; вул. Велика Васильківська 132
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	344,4
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	18
	408
	Дитячий простір "Голосіївський" (проспект Голосіївський, 90; місто Київ, проспект Голосіївський, 110)
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	818,994
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	19
	417
	Дитячий простір "Коломийський"
пров. Коломийський, 12; пров. Коломийський, 13/23
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	817,38
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	20
	469
	Облаштування дитячого майданчику на території ДНЗ       № 642 вул. Якубовського, 1-Б
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	163,179
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	21
	490
	Реконструкція спортивного поля при школі № 110
вул. Козацька, 5
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	494,592
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	22
	661
	Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір
вул. Васильківська, 42; вул. Полковника Потєхіна, 12
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	689,479
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	23
	679
	Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі
просп. Голосіївський, 128; вул. Героїв Оборони, 7
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	695,277
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	24
	825
	Реконструкція спортивного поля при школі № 227
вул. Маршала Якубовського, 7-Д
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	494,592
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	25
	858
	Модернізація спортивного залу гімназії № 59
вул. Велика Китаївська, 85
	Підготовка до затвердження календарного плану та технічних характеристик проекту
	293,252
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	
	                                                    Всього:
	13199,331
	0,0
	0,0
	
	
	
	


